

**План работы управления образования
по организационно-методическому сопровождению внедрения
ИКОП «Сферум» в образовательных учреждениях
Косинского муниципального округа на 2024 год**

№	Наименование Мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
Блок 1. Организационные мероприятия				
1.1.	Составление списка ОУ муниципалитета и списка администраторов ОУ, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в ОУ (образовательное учреждение, ФИО ответственного, должность, контакты: почта, телефон)	Ильиных Е.А.	Список администраторов ОУ, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в ОУ (образовательное учреждение, ФИО ответственного, должность, контакты: почта, телефон)	До 10.06.2024 г
1.2.	Размещение на официальных сайтах типовых нормативных документов (нормативных актов) по вопросам использования ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности, разработанные МОН ПК; муниципальных актов, не противоречащих законодательству РФ и ПК	Руководители ОУ	Размещение на официальных сайтах ОУ нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение в работу платформы а также информационного сообщения по использованию ИКОП «Сферум» в ОО	До 30.06.2024 г
1.3.	Обеспечение соответствия требованиям Министерства образования и науки ПК по регистрации на платформе «Сферум» нормативного количества педагогических работников и учащихся ОУ	Руководители ОУ	нормативное количество педагогических работников и учащихся ОУ	В соответствии с требованиями МОН ПК
1.4.	Перенос учебных чатов с обучающимися и их родителями (законными представителями) со сторонних сервисов в ИКОП «Сферум»	Руководители ОУ	учебные чаты с обучающимися и их родителями (законными представителями) в ИКОП «Сферум»	В соответствии с требованиями МОН ПК
1.5.	Создание/обновление состава чата	Ильиных Е.А.	Создание/обновление состава чата	До 30.06.2024 г

	«Администраторы Сферум» в соответствии с приказами о назначении ответственных в ОУ		«Администраторы Сферум» в соответствии с приказами о назначении ответственных в ОУ	
	Блок 2. Информационные мероприятия			
2.1.	Информационно-организационная, методическая поддержка ОУ по вопросам использования ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности	Ильиных Е.А.	Составление плана работы по внедрению ИКОП «Сферум» в образовательных учреждениях. Создание группы администраторов/ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в ОУ	До 10.06.2024 г
2.2.	Включение в план информационно-методической работы муниципалитета мероприятий, проводимых федеральной командой Вк Сферум, региональной службы методической поддержки	Ильиных Е.А.	Включение в план работы муниципальной методической службы	В течение года
2.3.	Организация PR-компаний в доступных муниципальных СМИ и открытых источниках (паблики Вк и пр.) о возможностях и преимуществах использования ИКОП «Сферум»	Ильиных Е.А. Руководители ОУ	Размещение пресс-релизов, публикаций в СМИ – не менее 2 за квартал. Популяризация ИКОП «Сферум» в ходе открытых уроков в образовательных учреждениях.	В течение года
	Блок 3. Образовательные мероприятия			
3.1.	Организация образовательных мероприятий для педагогических работников и лиц, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности	Ильиных Е.А. Руководители ОУ	охват не менее 100% педагогических работников муниципалитета образовательными мероприятиями, и не менее 100% лиц, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности. Составление графика муниципальных мероприятий на 1-4 квартал 2024 г.	В течение года
3.2.	Включение раздела по использованию программного обеспечения ИКОП «Сферум» при реализации программы повышения квалификации педагогических кадров	Сектор по методической работе управления образования	Изменение содержания плана работы сектора по методической работе по направлению «Повышение квалификации педагогических кадров», включение	В течение года

			в план КПК педагогических работников модулей, разработанных региональной службой методической поддержки, размещенных в Едином банке КПК	
	Блок 4. Методические мероприятия			
4.1.	Проведение мероприятий с родителями, посвящённые использованию ИКОП Сферум в образовательном и воспитательном процессе, отраженные в планах работы ОУ и муниципалитета	Администратор ОУ	Обеспечение включения в работу классных руководителей методических рекомендаций, речевого модуля по проведению родительских собраний в образовательных учреждениях, посвященных использованию ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности и других возможных форм работ с родителями	В течение года
4.2.	Подготовка к публикации дидактических материалов, разработанных с помощью ИКОП «Сферум», с возможностью размещения их в Библиотеке ЭПОС	Администратор ОУ	Не менее 1 материала	3,4 квартал
4.3.	Проведение работниками ОУ мероприятий различных форм, направленных на популяризацию ИКОП «Сферум» (марафоны, конкурсы, акции, викторины и т.д.)	Администратор ОУ	Включение в план работы сектора по методической работе не менее 1 мероприятия раз в квартал (не менее 4 в год)	В течение года
	Блок 5. Контрольные мероприятия			
5.1.	Мониторинг выполнения показателей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в муниципалитете	Ильиных Е.А.	Аналитическая справка о состоянии цифровой образовательной среды в муниципалитете. Проведение рабочих совещаний с администрацией ОУ по вопросам достижения показателей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта	Ежемесячно

			«Образование»	
--	--	--	---------------	--